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att  godkänna förstudie för bussdepå Rösered,  
att  godkänna investeringskalkyl för genomförandet utgörandes av 
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att   föreslå regionstyrelsen att godkänna förstudien av investering bussdepå 
Rösered till investeringsplanen som en ägarstyrd fastighetsinvestering. 

 

 
Skövde dag som ovan  
Lars Backström Camilla Holtet  
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SAMMANFATTNING 
I nordöstra Göteborg saknas långsiktig rådighet över bussdepå. Att skapa en lokal 
bussdepå vid Rösered, mellan Hammarkullen och Angered, följer den av styrelsen 
beslutade målbilden för bussdepåer (2020-04-24, handling 08.4), likväl som VGRs 
lokalförsörjningspolicy som föreskriver att ”Huvudinriktningen ska vara att VGR äger 
depåer för buss i de större städerna om marktillgången är begränsad.” 
En ny depå i nämnd lokalisering ökar kollektivtrafikens flexibilitet, medför reduktion av 
tomkörningar och belastning på såväl trafik som miljö.   
Förstudien redovisar en depålösning som uppfyller det fastställda behovet. Det innebär 
en fullvärdig depå för ca 100 elektriska bussar. 
Föreslagen investering i depån utgör en Ägarstyrd investering, vilket innebär att Västra 
Götalandsregionen äger fastighet inklusive anläggning. Genom Västfastigheter som 
hyresvärd hyrs depån ut till Västtrafik som i andra hand villkorar och hyr ut depån till 
aktuellt trafikföretag. 
Investeringskalkyl och hyresberäkning är kvalitetssäkrad av Västfastigheter. Föreslagen 
investering i verksamhetsutrustning skapar och innebär en modern och effektiv 
bussdepå med expansionsmöjligheter. Ett nollalternativ, d v s uteblivet genomförande, 
kan innebära allvarliga konsekvenser och stora funktionella och ekonomiska risker för 
kommande busstrafik. 

BAKGRUND 
Bussdepåsituationen i Göteborg är ansträngd. Parallellt med att kollektivtrafiken 
expanderar planeras fem depåer, varav fyra är belägna på fastigheter ägda av Göteborgs 
stad eller av staden ägda bolag, att avvecklas mellan 2025 – 2032. Det är därför 
angeläget att nya depåer förverkligas innan andra depåer avvecklas. 
Markområdet har identifierats i samverkan med Göteborgs Stad, tillika ägare av berörd 
fastighet. Västtrafik och Västfastigheter, samt Stadsbyggnads- och 
Exploateringsförvaltningen inom Göteborgs stad, har bedömt att det geografiska och 
trafikmässiga läget är lämpligt för en bussdepå. 

ÄRENDEGENOMGÅNG 
Västtrafik och Västfastigheter har gemensamt producerat förstudien som utgår från 
Västtrafiks behovsbeskrivning (Dnr 1-1290-20, maj 2022). 
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Effektmål 
Bussdepå Rösered stödjer det övergripande målet om att andelen hållbara resor ska öka 
i hela Västra Götaland, med ambitionen att alla resor ska vara hållbara. 
(Trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025) (KTN 2019-00023).  
Kompletterande mål är att kollektivtrafiken ha god geografisk tillgänglighet, vara enkel, 
trygg och inkluderande, samt orsaka låg miljöpåverkan.  
Rådighet över depåsituationen skapar förutsättningar för långsiktiga planerings-
horisonter samt konkurrensneutrala och kostnadseffektiva trafikupphandlingar.  
En viktig strategi i Västtrafiks affärsplan är att säkra en pålitlig leverans genom att 
serva den som servar kunden. 
Västfastigheters övergripande visioner Tillsammans skapar vi hållbara miljöer och 
Hållbarhet, öppenhet och nytänkande ligger till grund för depåns gestaltning och 
framtida förvaltning. 
Därför ska bussdepå Rösered: 

• Säkerställa en långsiktigt fungerande och fullvärdig bussdepå för elektrifierad 
busstrafik, primärt för stadstrafiken i nordöstra Göteborg samt också för ett antal 
express- och/eller stombussar. 

• Säkerställa en effektiv, miljöriktig och trygg arbetsplats med god arbetsmiljö för 
Västtrafiks partners. 

• Genom god lokalisering bidra till att minimera tomkörningar mellan depåerna 
och trafikområdena, i syfte att reducera kostnaderna, kunna utföra 
trafikuppdragen effektivt samt att reducera trafik- och miljöbelastningar. 

Beskrivning av objektet 
Övergripande 
Bussdepå Rösered avses bli en bussdepå för elbussar, med kapacitet för ca 100 bussar.  
Depån kommer att bli en stor och attraktiv arbetsplats för bussförare, verkstads- och 
städpersonal samt kontorspersonal och trafikledning. Depåfunktionerna ska säkerställa 
att fordonsflottan och förare som utgår från depån kan trafikera som planerat så att 
risken för inställd eller försenad trafik minimeras. En bussdepå av denna storlek utgör 
arbetsplats för ca 350 - 400 personer, där maximalt 150 personer vistas samtidigt. Den 
totala markarealen utgör ca 34 000 m². 
Området ligger cirka 2,5 km från Angereds resecentrum som är den primära 
utsättningspunkten för bussarna i områdestrafiken. Körtiden är ca 4 minuter, vilket är ett 
acceptabelt avstånd för tomkörningar till och från depån. En busshållplats finns i direkt 
anslutning till depån och gångtiden från närmaste spårvagnshållplats är ca 12 minuter. 
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Närmaste bostäder ligger på mer än 100 meters avstånd, med betydande höjdskillnad, 
från busstrafiken på depån. 
Området ligger inom gällande detaljplan (stadsplan) från 1974. Det krävs dock ny 
detaljplan för att möjliggöra utformning och dimensionering som tillgodoser behoven. 
Göteborgs stad är positiv till ny detaljplan, planbeskedsansökan är inlämnad i augusti 
2023. 
Handlingsalternativ 
Tre alternativa lösningar med varianter har tagits fram och utvärderats under förstudien. 
Olika placeringar av byggnaden har prövats och resulterat i olika körmönster på depån. 
Det valda alternativet har i slutligen bedömts som överlägset av framför allt följande 
skäl: 

• Depåbyggnadens placering i förhållande till Hjällbovägen; Ankomst och 
tillgänglighet för gående och cyklister. 

• Annonseringsvärdet; Närhet och öppenhet mot Hjällbovägen. 
• Byggnadens orientering; kontorsdelens placering utifrån utblickar och 

solljusförhållanden. 
• God anslutning och utrymme för varuleveranser samt hämtning och inlämning 

av containrar. 

Byggnaden  
Byggnaden omfattar 4 810 m² bruttoarea (BTA). Lokalerna fördelas enligt följande: 
Byggnad i två plan som består av två sidor. Ena sidan inrymmer lokaler för 
administration och personal. Den andra sidan inrymmer 8 verkstadsskepp med 
tillhörande serviceutrymmen, 1 tvätt- och städhall, miljörum samt teknikutrymmen. 
Lokalernas yta fördelas på 1 935 m² verkstads- inklusive serviceytor, 546 m² teknikytor, 
523 m² tvätt- och städhall samt 1 285 m² kontors- och personalytor. 
Verksamhetsutrustning 
Fördelningen avseende de samlade investeringarna i projektet, mellan å ena sidan 
VGR/Västfastigheter samt å andra sidan Västtrafik respektive trafikföretaget, följer 
grundprinciper som är beslutade av Västfastigheter och Västtrafik i en 
gränsdragningslista vilken utgår från ”Gränsdragningslista för kommuner och 
regioner”, fastställd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) juni 2021. 
Merparten av såväl lös som fast verksamhetsutrustning samt inredning på depån (i såväl 
verkstad och tvätt-/städhall som kontor och övriga lokaler) styrs av hur trafikföretaget 
väljer att genomföra sitt trafikåtagande, varpå trafikföretaget själva ansvarar för inköp 
och förvaltning av merparten av verksamhetsutrustning samt inredning. Ett exempel på 
fast verksamhetsutrustning som trafikföretaget ansvarar för är laddutrustning för 
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bussens elladdning (elkraftmatning fram till varje laddpunkt ingår dock i 
fastigheten/hyresobjektet). 
Den verksamhetsutrustning som integreras i fastigheten och har en teknisk livslängd 
som är längre än ett trafikavtal (för busstrafik vanligtvis 10 år) installeras och ägs dock 
av Västtrafik, men underhålls av trafikföretaget. Exempel på denna typ av 
verksamhetsutrustning är arbetsplattform, tvätt- och reningsanläggning för fordon, 
travers. 

Tidplan och fortsatta åtgärder 
 
Beslut i Styrelsen för fastighet, stöd, service planeras till den 22/9 2023 gällande 
godkännande av förstudien samt investeringskalkyl och markförvärv (SFSS 2023-
03007)  
I kommande skeden kommer detaljplan att upprättas av Stadsbyggnadsförvaltningen, 
GBG. Program- samt systemhandling upprättas av Västfastigheter. Efter ett eventuellt 
godkänt genomförandebeslut tas bygghandling fram och entreprenad upphandlas. 
Preliminär tidplan för projektet: 

• Programhandling start Q4 2024  
• Systemhandling start Q3 2025  
• Detaljprojektering start Q3 2026 
• Byggstart Q4 2027  
• Färdigställande Q2 2030 

ÖVERVÄGANDEN  
Den planerade depån säkerställer långsiktig rådighet för depåsituationen i nordöstra 
Göteborg samt skapar därigenom goda förutsättningar för kommande 
trafikupphandlingar och trafikperioder.  
Det är angeläget att nya depåers färdigställanden är tidsmässigt synkroniserade med 
kommande trafikavtalsperioder. Avseende bussdepå Rösered är planeringshorisonten i 
detta avseende för närvarande god. 
Ett nollalternativ, d v s uteblivet genomförande, riskerar medföra negativa trafikmässiga 
konsekvenser och stora ekonomiska risker för kommande busstrafik. 
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FINANSIERING OCH RESURSKONSEKVENSER 
En kvalitetssäkring av projektets budget inför inriktningsbeslut har genomförts i en 
osäkerhetsanalys. De mest betydande osäkerheterna är:  

• Marknad: osäkerhet avseende marknadsläge och budgetkostnad då upphandling och 
genomförande av projektet påbörjas tidigast Q1 2027.   

• Sanering av mark: osäkerhet kopplat till eventuella saneringskostnader av 
markområdet då markområdet tidigare varit en deponi. 

Investeringsutgifter 
• Preliminärt investeringsbelopp för VGRs investering, kostnadsläge år 2023:  

568 mnkr inkl. markförvärv 
• Preliminärt investeringsbelopp för Västtrafiks verksamhetsutrustning: 30 mnkr 
• Preliminärt investeringsbelopp för konstnärlig utsmyckning: 5,28 mnkr 

Driftekonomiska konsekvenser – Västtrafiks hyreskostnader 
• Avskrivningsperiod: 30 år 
• Avtalstid: 30 år 
• Preliminär hyra/år vid nybyggnation: 27 450 000 kr 

Investeringen i Depå Rösered bedöms tas i bruk 2030. Investeringen ingår som en större 
strategisk satsning för att i enlighet med fastlagd depåstrategi skaffa oss rådighet över 
depåsituationen i Göteborg. Den strategiska satsningen är viktig för att säkerställa 
effektiv trafikering och möjligheterna till elektrifiering av stadstrafiken i enlighet med 
Miljömålsättningarna i regionen. Driftseffekterna är medtagna i den ekonomiska utblick 
som finns redovisad i Trafikförsörjningsprogrammet. 
Driftskostnaden för investeringen i Rösered bedöms dessutom kunna hanteras inom 
Västtrafiks löpande prioritering om de ekonomiska förutsättningarna avviker från det 
som bedömts i Trafikförsörjningsprogrammet. 
Utöver detta bedöms ingen särskild höjd ersättning bli aktuell, kopplad till 
investeringen. 

Ekonomi, övrigt 
Om en färdigställd och anmäld förstudie, eller delar av förstudien, inte leder till ett 
uppdrag från regionstyrelsen om att påbörja genomförandeplanering står berörd 
nämnd/styrelse för 20 procent och regionstyrelsen för 80 procent av den upparbetade 
kostnaden gällande förstudien. 
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TIDIGARE BESLUT 
• Regionstyrelsen 2020-03-31 (RS 2020-00011) § 95 Koncernövergripande 

behovsanalys ägarstyrda fastighets- och fordonsinvesteringar hösten 2019: 
”Styrelsen för Västtrafik ska i förstudier utreda lösningar för depåkapacitet för 
bussar som inklusive befintliga depåer motsvarar ca 875 bussar.” 
 

• Regionstyrelsen 2020-06-23 § 187 Investeringsplan för Västra 
Götalandsregionen 2021-2023 (RS 2019-04808):  
”För nedanstående investeringsidéer har regionstyrelsen beslutat att berörd 
nämnd/styrelse får i uppdrag att påbörja/återuppta förstudie. De erhåller därför 
planeringsmedel för arbetet med förstudien och i tillämpliga fall utrymme för 
markköp”  
” Nummer 58: Västtrafik, Strategisk bussdepå, Göteborg nordost” 

 
 
// 
 

BILAGOR SOM INGÅR I BESLUTSUNDERLAGET 
• Förstudie Bussdepå Rösered (Dnr 1-1290-20, 2023-06-30).  

Bilagor till förstudien finns tillgängliga i ärende Dnr 1-1290-20. 
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1 Sammanfattning av förslaget  
Det valda lösningsalternativet för bussdepå Rösered innebär en depå med 

uppställning/laddningsplats för upp emot 100 bussar. Det avser en 

fullvärdig depå av hög kvalitet med lång livslängd. Det innebär att 

merparten av erforderliga funktioner finns samlade på depån; 

bussuppställning med teknikförsörjning, verkstad för service och 

reparationer, städ- och tvätthall, tankning/laddning av i första hand 

elbussar, personal- och administrativa lokaler, trafikledning, miljöstation 

samt parkeringar för servicefordon, personal och besökare. Den nya depån 

kommer att erbjuda trafikoperatören en effektiv, miljöriktig och trygg 

arbetsplats. 

Det valda lösningsalternativet är i linje med Västtrafiks målbild för 

bussdepåer (VT Styrelse april 2020). Innebörden i målbilden är att skapa 

rådighet över situationen för bussdepåer i stadstrafikområdena inom Västra 

Götalandsregionen (VGR) där situationen i Göteborgsområdet utgör den 

största utmaningen. I första hand ska rådighet säkras genom 

fastighetsägande, i andra hand genom långa förhyrningar. 

För närvarande finns två befintliga depåer i närområdet. Båda depåerna, 

som är belägna på en fastighet som ägs av det kommunala bolaget Higab, 

avses avvecklas till förmån för annan stadsutveckling. Ingen av de depåerna 

är fullvärdiga, bland annat saknas verkstäder. 

Markområdet har kunnat disponeras effektivt med avseende på 

körmönster, servicebyggnadens placering, personalparkering och in-/utfart 

för bussarna direkt kopplad till väginfrastrukturen i det valda 

lösningsalternativet. Ett aktivt arbete har bedrivits att finna 

kostnadseffektiva lösningar inom förslaget. Bussdepån vid Rösered har en 

lokalisering som är så optimal som möjligt för nordöstra Göteborg, med 

tanke på busslinjernas sammanvägda utsättnings- och avlösningspunkter. 

En placering nära trafikområdena minimerar de tomkörningar som annars 

riskerar att orsaka höga kostnader, mindre effektivt kollektivtrafikutbud 

samt ökade trafik- och miljöbelastningar. De positiva effekterna och 

besparingarna över depåns livstid är avsevärda. 
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2 Regionövergripande 

utgångspunkter 
 Västra Götalandsregionens policy för lokalförsörjning (dnr 2021-03103) 

fastställer nedanstående: 

 

”Huvudinriktningen ska vara att VGR äger depåer för buss i de större 

städerna om marktillgången är begränsad.”  

”Depåer för bussar, spårvagnar och tåg är nödvändiga för 

kollektivtrafikens existens och är relativt ytkrävande. 

Motivet för att VGR ska äga depåer är en bedömning att det i dessa 

lokaler kommer att bedrivas depåverksamhet långsiktigt. VGR behöver ha 

en strategisk kontroll över fastigheten inför upphandling av 

trafikoperatörer och för att kunna göra nödvändiga 

verksamhetsanpassningar eller omställningar.” 

2.1  Uppdraget från Regionstyrelsen  

Regionstyrelsen fattade beslut 2020-03-31 (RS 2020-00011) innebärande 

ett övergripande uppdrag till Västtrafik att i Göteborgsområdet genomföra 

förstudier för bussdepåer enligt nedan:  

 

”Styrelsen för Västtrafik ska i förstudier utreda lösningar för 

depåkapacitet för bussar som inklusive befintliga depåer motsvarar ca 

875 bussar. 

Bussdepåer i Göteborgsområdet – Västtrafik 

Västtrafik ska i förstudier utreda lösningar för depåkapacitet för bussar 

som inklusive befintliga depåer motsvarar ca 875 bussar, vilket är det 

prognosticerade kapacitetsbehovet vid 2030.  

Kapacitetsbehovet ska fördelas på 5–7 olika platser i Göteborgsområdet 

på depåer som VGR antingen äger eller förhyr i långsiktiga hyresavtal. 

Byggnation av depåkapacitet bör ske successivt och anpassat till hur 

busstrafiken utvecklas.  

När möjligheten finns till strategiska erforderliga markinköp som svarar 

mot anmäld behovsanalys ska fastighetsnämnden begära beslut om detta 

i regionfullmäktige.  
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I arbetet med förstudier ingår att klargöra hur de driftkostnader som 

följer med lösningen ska finansieras och redogöra för att det finns en 

ekonomi som kan bära förslaget på finansiering.” 

2.2  Uppfyllda kriterier för ägarstyrda 

investeringar 

Investeringen uppfyller följande kriterier för ägarstyrda investeringar: 

Kriterium 1: 

” Utökad verksamhet/kapacitet och/eller ökad kvalitet i verksamheten 

som medför ökade driftkostnader över tid.” 

Kollektivtrafikens mål är formulerade i 

Trafikförsörjningsprogrammet 2021 - 2025  

(maj 2021), det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i 

Västra Götaland. Här beskrivs hur kollektivtrafiken ska utvecklas och var 

fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga. Om depåer skrivs bland annat: 

”Depåer är en viktig och kostsam funktion som krävs för att 

kollektivtrafiken ska fungera. Västra Götalandsregionen/Västtrafik ser 

stora behov av nya depåer för både buss och spårfordon för att kunna 

utveckla kollektivtrafiken på ett konkurrensneutralt och kostnadseffektivt 

sätt. Omställningen till elbussar kräver nya infrastrukturlösningar, där 

bland annat nya depåer i strategiska lägen är en förutsättning för att 

klara en elektrifiering av kollektivtrafiken.” 

Förslaget i förstudien är en del av målens förverkligande. 

Kriterium 2: 

”Införande av ny teknik/nya metoder i verksamheten.” 

Trafikförsörjningsprogrammet innehåller målsättningar om ökad 

användning av förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan, bland annat 

innebärande elektrifierad stadstrafik. 

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland 

(okt 2018, aktualisering dec 2022) innehåller mål för minskade fossila 

koldioxidutsläpp, energianvändning, utsläpp av kväveoxider och 

avgaspartiklar samt bullernivåer. Målen uppfylls bland annat genom 

elektrifiering av bussarna som har sin hemvist på funktionella depåer i goda 

geografiska lägen. 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/785ccaba-a3f9-40aa-9d1f-a68b1b3022f9/H%c3%a5llbara%20resor%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20beslutad%2018%20maj.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/8b1cb26c-b370-4f04-8488-a376cb1e64d0/Milj%c3%b6-%20och%20klimatstrategi%20f%c3%b6r%20kollektivtrafiken%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%202018-1.pdf?a=false&guest=true
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Kriterium 3: 

”Omfattande upprustning/ersättning av befintliga tillgångar.” 

Västtrafik har sedan 2012 hyrt en mindre icke fullvärdig depå på 

Spadegatan i nordöstra Göteborg. Den depån avses avvecklas i samband 

med kommande trafikavtalsperiod. Kriteriet är således inte helt relevant. 

3 Förutsättningar 

3.1  Regionövergripande 

planeringsförutsättningar 

Behovsanalysen för Göteborgsområdet pekar på ett behov av depåkapacitet 

för bussar som inklusive befintliga depåer motsvarar ca 875 bussar, vilket 

är det prognosticerade kapacitetsbehovet vid 2030. Kapacitetsbehovet ska 

fördelas på 5–7 olika platser i Göteborgsområdet på depåer som VGR 

antingen äger eller förhyr i långsiktiga hyresavtal. Byggnation av 

depåkapacitet bör ske successivt och anpassat till hur busstrafiken 

utvecklas.  

Huvudsakliga stadstrafikområden inom Göteborg, Mölndal och Partille,  

samt schematisk skiss över Express-/stombusslinjer 

Beräkningar från 2023 pekar på att depåkapacitetsbehovet år 2035 ligger 

mellan 900 – 1 000 bussar och bussplatser. Variansen är avhängig av 

resandeutveckling samt val av fordonsstorlekar. 

Lösningsalternativet utgör en av ovan nämnda lämpliga långsiktiga 

lokaliseringar. Dimensioneringskravet uppfylls, innebärande ett minimum 

av 60 bussplatser inklusive övriga funktioner, med önskad kapacitet upp till 
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100 platser. Det lägre antalet tillgodoser  

det nuvarande grundkravet för stadstrafiken, det högre antalet platser 

skapar möjligheter till expansion av stadstrafiken samt flexibilitet och goda 

planeringsförutsättningar även för en andel av express- eller stombussar 

vilka framgent omvandlas till koncepten metro- respektive citybuss. 

Kapaciteten i Rösered, det vill säga upp till 100 bussplatser, har också ett 

samband med övriga depåer i Göteborg, Mölndal och Partille. På grund av 

den ansträngda depåsituationen, bland annat med ett antal privatägda 

depåer med oförutsägbar framtid, måste Västtrafik vara förberedd på 

förändringar i den totala depåkapaciteten. 

3.2  Verksamhetens 

planeringsförutsättningar  

Västtrafik genomför med regelbundenhet trafikupphandlingar. Trafikavtal 

avseende busstrafik löper i allmänhet över 10 år. Att ha rådighet över 

depåsituationen lägger grunden för god planering av den framtida 

kollektivtrafiken inför upphandlingarna. Det skapar även önskad 

konkurrensneutralitet i genomförandet av dessa, vilket också har 

sidoeffekten att trafikoperatörerna kan fokusera mer på sin 

kärnverksamhet, dvs trafikutövande. 

Den pågående elektrifieringen av busstrafiken, primärt för stadstrafiken 

men nu även med inriktning mot övrig trafik, kräver att infrastrukturen för 

tillgång till el säkerställs tidigt i processerna, samt att tillgången säkerställs 

mot en lång framtidshorisont. 

Specifikt för området som depån ska betjäna, dvs nordöstra Göteborg, 

planeras nästkommande trafikavtalsperiod för stadstrafiken att avse 

perioden 2032 – 2042. Verksamheten måste med så långa 

planeringshorisonter vara förberedd på förändringar i såväl befolknings- 

som resandeutveckling, fordonsteknik, infrastruktur etcetera Det är 

angeläget att depåförutsättningarna är kända och säkerställda minst tre år 

innan nästkommande trafikstart. 

Det valda lösningsalternativet är i linje med Västtrafiks målbild för 

bussdepåer (VT Styrelse april 2020).  Målbilden är att skapa rådighet över 

situationen för bussdepåer för stadstrafik/områdestrafik i 

stadstrafikområdena inom VGR .  Situationen i Göteborgsområdet utgör 

den största utmaningen. 
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Att dimensionera depån för 100 bussar säkerställer primärt behovet för 

stads-/områdestrafiken i trafikområdet nordöstra Göteborg, med Angereds 

resecentrum som trafiknav. 

Nästa trafikavtalsstart för de bussarna är tidtabellsskiftet juni 2032. De 

bussarna kommer också att uppta den större andelen – cirka 70% inklusive 

framtida fordonsexpansion - av kapaciteten på depån. 

I Västtrafiks målbild ingår även att skapa rådighet för express- samt 

stombussar vilka framgent omvandlas till koncepten metro- respektive 

citybuss. För en andel av bussarna inom de fordonskategorierna i Göteborg 

är depåsituationen inte säkerställd inför kommande trafikstart december 

2030. Det är därför angeläget att färdigställa depån i Rösered under Q2 

2030 vilket skapar erforderlig tid för etablering av ovan nämnda bussar 

inför trafikstarten december 2030. 

3.3  Västfastigheters 

planeringsförutsättningar 

Med Västtrafiks målbild avseende bussdepåer (VT Styrelse april 2020) i 

grunden går det valda lösningsalternativet i linje med Västfastigheters 

uppdrag och ansvar för anskaffandet av nya, ändamålsenliga lokaler för 

regionens förvaltningar och bolag.  

 

Det valda lösningsalternativet går även i linje med Policy för Västra 

Götalandsregionens lokalförsörjning, beslutad av Regionfullmäktige 2022-

02-122, dnr: 2021-03103 samt Riktlinje för Västra Götalandsregionens 

lokalförsörjning, beslutad av Regionstyrelsen 2022-12-13, dnr: 2022-04124. 

Lösningsalternativet innebär att Västfastigheter planerar för byggnation 

och förvaltning av bussdepån vid Rösered och således tillskapandet av en 

strategisk bussdepå inom regionens fastighetsbestånd. Förslaget bidrar till 

att regionen får ökad rådighet över depåsituationen i Göteborgsområdet.  

3.3.1 Kommunala planer och myndighetskrav 

Översiktsplan 

Ny översiktsplan för Göteborg antogs 2022-05-19 och i denna är Hjällbo 

fortsatt utpekat som en tyngdpunkt i staden och således ett prioriterat 

utbyggnadsområde. Översiktsplanen säger att: ”Ny bebyggelse bör 

lokaliseras nära spårvagnshållplatsen eller längs Gråbovägen så att 

infrastrukturens barriärverkan minskas i området. Området med 



Västfastigheter genom förvaltningen för fastighet, stöd och service och Västtrafik AB Sida 10 

betongfabriken och motet där Hjällbovägen och Gråbovägen möts pekas 

ut för framtida utveckling för blandad stadsbebyggelse.” 

Bussdepå Rösered är i enlighet med den föreslagna markanvändningen i 

översiktsplanen och inom område som utpekas som verksamhetsområde. 

 
Utsnitt ur översiktsplanen daterad  2022-05-19. Lila område avser planerat 

verksamhetsområde. Orange markering avser bostäder och centrumområde. 

Ny detaljplan 

Runt februari 2020 identifierades i samverkan med Göteborgs Stad 

området vid Rösered som ett lämpligt läge för en ny bussdepå. I dialog med 

Göteborgs Stad har parterna enats om att en detaljplanändring är att 

föredra för att realisera bussdepån med bästa förutsättningar. Ansökan om 

planbesked ska därmed lämnats in av VGR under Q3 2023. Om och när 

detaljplanearbetet kommer att påbörjas är ännu inte bekräftat av Göteborgs 

Stad. I tidplanen som redovisas i kapitel 6 har ett antagande gjorts utifrån 

den dialog som förts på tjänstemannanivå mellan Göteborgs Stad och VGR.  

Vattenskyddsområde 

Området för bussdepån ligger inom vattenskyddsområde för Göta älv vilket 

är det största vattenskyddsområdet i Göteborgs kommun. För varje område 

finns särskilda skyddsföreskrifter med regler för företagare och boende. 

Inom vattenskyddsområden är det extra viktigt att minimera föroreningar i 

vattnet. Det räcker till exempel med mycket låga halter av oljeföroreningar i 

dricksvatten för att det ska bli otjänligt på grund av smak och lukt. Med 

anledning av detta kommer höga krav på rening av dagvatten. Inför 

kommande skeden med framtida markarbeten och byggnation behöver 

Föreslagen bussdepå Rösered 
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projektet utreda vilka anmälningar och ansökningar som behöver inom 

vattenskyddsområde för Göta Älv. Se bilaga PM Dagvatten- och 

skyfallsutredning 2023-06-30. 

3.3.2 Platsens förutsättningar 

Platsens läge och nuvarande markanvändning 

Rösered ligger i nordöstra Göteborg mellan Angered centrum i norr och 

Hammarkullen i söder. Avståndet till Göta älv och väg E45 är drygt 2,5 km. 

Det aktuella markområdet utgörs av naturmark som avgränsas i öster av 

Hjällbovägen och i väster av Grusåsvägen.  

Markområdet har tidigare använts som täktverksamhet av grus. Efter 

avslutad täktverksamhet har området nyttjats som deponi för bland annat 

schakt- och byggnadsmassor. Därefter har området iordningsställts som 

grönområde som bland annat hyser en idrottsplan.  

   
Rösered har tidigare varit grustäkt. 

Platsens karaktär 

Inom markområdet och den blivande fastigheten varierar marknivån 

mellan ca +80 till ca +82 m ö.h. I väster sluttar terrängen ner mot 

Grusåsvägen till ca + 60 m ö.h. Markområdet är kraftigt påverkad av 

tidigare verksamheter men området upplevs i huvudsak som en plan 

gräsbevuxen mark med naturligt etablerad träd- och buskvegetation. I norr 
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och öster om Hjällbovägen reser sig skogbevuxna bergkullar till en nivå 

drygt 100 m ö.h., vilket ger platsen en tydlig rumskaraktär. 

Ortofoto visande befintligt utseende på markområdet för planerad bussdepå. 

Platsens förhållande till vägnätet 

I södra spetsen av området ligger en cirkulationsplats i korsningen mellan 

Grusåsvägen och Hjällbovägen. Därifrån sträcker sig Grusåsvägen norrut 

längs områdets västra sida. På östra sidan av området sträcker sig 

Hjällbovägen, från cirkulationsplatsen mot nordost. Området ligger i norra 

Hammarkullen, sydost om Angeredsleden och med ca 2,5 km körväg rakt 

norrut till trafiknavet i Angereds centrum. Angeredsleden kan nås från 

depån via Hjällbovägen - Korpvägen, en sträcka på cirka 800 meter. 

Platsen ligger i anslutning till en korsningspunkt mellan Hjällbovägen och 

Grusåsvägen samt Hammarkullens väg. Dessa vägar är genomgående och 

utgör ett nav med kommunikationsstråk som förbinder området med 

omgivande vägnät och bebyggelseområden. 

Söder ut ansluter Hjällbovägen och Hammarkullens väg med väg 190 som 

knyts samman med väg E45 vid Hjällbo i söder och Gunnilse och Bergum i 

öster. Norrut kopplas Hjällbovägen och Grusåsvägen till Angeredsleden och 

vidare mot väg E45. 

Markområdet ansluter till biltrafik samt gång- och cykeltrafik i huvudsak 

vid Hjällbovägen och cirkulationsplatsen vid Grusåsvägen och 
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Hammarkullens väg.  En gång- och cykelväg passerar området utmed 

Hjällbovägens västra sida. 

Bevarandevärden och riksintressen 

E45 i väster är utpekad som riksintresse för kommunikation i översiktsplan 

för Göteborg (2022-05-19). Vägen trafikeras bland annat av transporter 

med farligt gods. Därför ska risker och säkerhetsavstånd bedömas under 

fortsatt planering. I översiktsplan för Göteborgs Stad redovisas riktlinjer för 

rekommenderade avstånd mellan bebyggelse och transportleder där farligt 

gods passerar. Då avståndet till E45 är drygt 2,5 km finns inga restriktioner 

som påverkas av riksintresset. 

I Rösered och den planerade fastigheten finns inga dokumenterade 

naturvärden som klassats av Länsstyrelse eller kommun. 

Inom det aktuella markområdet finns idag inga kända fornlämningar med 

lagskydd enligt Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Karta bevarandeintresse från Skogsstyrelsen. Här redovisas objekt som är av intresse för 

natur- och kulturmiljön. Inom planerad bussdepå återfinns inga kända objekt.  

Geotekniska och markmiljötekniska förutsättningar  

Det planerade depåområdet i Rösered är i dagsläget inte exploaterat och är 

som tidigare nämnts en före detta deponi. I dagsläget består området till 

större del av låg växtlighet i form av gräs och sly samt en idrottsplan. 

Marklagren utgörs av diverse utfyllnadsmassor och har innan det blev 

Rösereds deponin varit ett grustag. 

Föreslagen bussdepå Rösered 
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Det deponerade avfallet utgörs av schakt- och rivningsavfall, byggavfall, 

skrot, vitvaror med mera. Avfallsupplaget är täckt med lerinblandade 

schaktmassor utan inslag av block eller stenar med en mäktighet på ca 1 

meter. Utifrån de miljötekniska undersökningar som genomförts kan det 

konstateras att jorden består av mull i översta delen (0–0,3 meter under 

markytan) och därefter blandat fyllnadsmaterial som utgörs av sand, lera 

och grus blandat med avfall av tegel, porslin, glas, trä med mera. Naturlig 

lera har påträffats på ett djup mellan 2,4 samt 5,5 respektive 8 meter under 

markytan i samband med undersökningarna 2022.   

I deponier där organiskt avfall har deponerats bildas deponigas, som till 

stor del består av metan och koldioxid och som vid vissa förutsättningar 

utgör en risk för brand och explosion. Därför har en 

deponigasundersökning genomförts i förstudieskedet i samband med att 

andra miljötekniska- och geotekniska undersökningar utförts på det 

aktuella området. Under provtagning har deponigas påträffats i marken för 

bussdepåområdet. Sammanfattningsvis bedöms det vara möjligt att bygga 

på platsen utifrån risker med  deponigas, men det blir nödvändigt att vidta 

åtgärder för att minska risken för explosion/brand. För mer information se 

bilaga, Översiktlig miljöteknisk markundersökning och gasmätning 2022-

04-20. 

Vidare är marknivån inom det blivande bussdepåområdet relativt plan i 

läge för planerad bussdepå, i den östra delen av avfallsupplaget med en nivå 

på ca +82. I den västra delen av avfallsupplaget stupar överytan åt väster 

mot Grusåsvägen, där de lägsta delarna ligger på ca +60. Stabiliteten 

bedöms vara tillfredställande för planerad bebyggelse på den plana delen av 

markområdet, under förutsättning att marknivån inte ändras, vare sig med 

nya uppfyllnader eller avschaktningar. Sammanfattningsvis betraktas 

grundläggningsförhållandena som gynnsamma. Se bilaga PM Geoteknik 

2022-04-14 för mer information.  

Inför framtida markarbeten ska det utredas vidare angående eventuellt 

behov av sanering av marken och åtgärder för hantering av deponigaser. 

3.3.3 Programförutsättningar och lokalprogram  
Västtrafik har tagit fram översiktliga programönskemål avseende 

markbundna funktioner och önskade lokaler i servicebyggnaden. 

Referensobjekt i arbetet har bland annat varit pågående genomförande av 

bussdepå Järnbrott samt planeringsarbete för bussdepå Vädermotet, två 

elbussdepåer i VGR:s regi av ungefär samma storlek, men som befinner sig i 

mer framskridna skeden. Projektet har också inhämtat fakta från en nyligen 

färdigställd bussdepå i Jönköping samt ett pågående projekt i Växjö.  
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Bussdepå Rösered kommer att utgöra arbetsplatsadress för ca 350 

personer, varav de flesta är bussförare. Övrig personal kommer att arbeta i 

verkstäder, städ- och tvättfunktioner, administration och förmodad 

trafikledning. 

Lokalprogrammet sammanfattas översiktligt nedan. För mer utförligt 

lokalprogram se bilaga Lokalprogram Bussdepå Rösered, 2023-06-30. 

Markbundna funktioner 

• Försörjningsramper (bussuppställning/laddning) för upp 
till 100 bussar 

• Personal- och besöksparkering med lika många bil P-
platser som bussar, samt 50 cykelparkering varav 30 under 
tak 

• Parkering för servicefordon och rörelsehindrade 

• Grönytor för pauser 

• Sprinklercistern 

• Skalskydd 

• Dagvattendamm 

• Nätstationer 

Lokaler i servicebyggnaden 

Verkstäder, tvätt/städ 

• Verkstadsplatser 8 st. 

• Städhall 1 st. 

• Tvätthall inkl. reningsverk 1 st. 

• Servicelokaler till verkstäder  

• Lager med varumottagning 

• Kontor verkstad, lager, tvätt/städ 

Administration och utbildning 

• Kontorsarbetsplatser  

• Trafikledning 

• Reception/servicecenter 

• Mötesrum 2 st., konferensrum 1 st. 

• Rum för utbildning 

Personallokaler 

• Omklädningsrum för verkstad och fordonsvård, ca 60 
dubbelskåpsplatser (varje person har en dubbelskåpsplats)  

• Omklädningsrum bussförare, ca 8 skåpsplatser (enkelskåp) 

• Matsal med beredningskök, ca 60 platser 

• Pausrum verkstad, 12-15 platser/fordonsvård, 8 platser 
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3.3.4 Gestaltningsmål 
VGR leds av visionen Det goda livet. Det förutsätter en hållbar utveckling, 

nu och för kommande generationer. Det tar sig också uttryck i regionens 

trafikförsörjningsprogram med målsättningen att ”Andelen hållbara resor 

ska öka i hela Västra Götaland”, vilket också ska bidra positivt till 

gestaltningen av kollektivtrafikens anläggningar. 

För bussdepå Rösered har nedanstående gestaltningsmål formulerats. De 

utgår ifrån ovanstående samt Västfastigheters övergripande målsättningar 

och redovisas nedan. 

Västfastigheters gestaltningsmål för bussdepå Rösered 

- En arkitektur med ett tydligt formspråk som speglar 

kärnvärdena ”hållbarhet, öppenhet och nytänkande” 

Hållbarhet: Design med omtanke, med medvetna val utifrån ett drift- och 

förvaltningsperspektiv. Aktivt arbeta med biologisk mångfald, 

ekosystemtjänster och klimatreducerande åtgärder samt arbeta aktivt med 

social hållbarhet. 

Öppenhet: en del av stadsdelen, koppla ihop och skapa en naturlig koppling 

till planerade centrala stråket genom Angered och Hammarkullen.  

Den upplevda miljön ska kännas trygg och inspirera till hållbart resande. 

Arbeta aktivt med konsten för att bidra till karaktär och identitet för platsen 

i sig och området i stort, samt skapa mervärden för de som arbetar på 

depån. 

Nytänkande: skapa förståelse för verksamhetens funktion och arbeta aktivt 

med återbruk. 

-En arkitektur som förmedlar visionen ”om att tillsammans 

skapar vi hållbara miljöer” 

Ett balanserat samspel mellan dagvatten, trafikplanering och grönstruktur. 

Identitet genom natur- och kulturhistorisk miljö. 

Landskapsarkitekturen ska vara vägledande i gestaltningen. 

-En arkitektur som ger förutsättningar för en god arbetsmiljö 

Människan sätts i centrum, med fokus på god gestaltning för en attraktiv 

arbetsplats och god arbetsmiljö, vilket bland annat avspeglas i belysning, 

säkerhet och bullerreducerande åtgärder. 
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3.4  Beroenden av andra investeringar 

Depåsituationen i Göteborgsområdet är komplex. Förekomst av depåer, 

deras respektive geografiska läge i förhållande till andra depåer, storlekar 

samt funktioner (verkstäder, trafikledning etcetera) på respektive depå 

möjliggör eller begränsar goda förutsättningar för kollektivtrafikutbudet.  

 

För närvarande pågår fem projekt för nya bussdepåer i Göteborg;  

• Bussdepå Järnbrott Västra Frölunda (genomförande) 

• Bussdepå Vädermotet Västra Hisingen 
(genomförandeplanering) 

• Bussdepå Rösered Angered (förstudie) 

• Bussdepå Rävekärr Mölndal (förstudie) 

• Bussdepå Slakthusområdet Marieholm/Centrala Göteborg 
(lokaliseringsstudie).  
 

På grund av projektens respektive tidshorisonter, möjlig dimensionering 

etcetera föreligger beroenden och påverkan mellan investeringarna. 

Projektet har inga i nuläget kända samband med andra omgivande fysiska 

projekt. Vid framtagandet av ny detaljplan kan nya kommunala projekt 

eventuellt komma att identifieras. Kommunen har hittills inte meddelat 

några konkreta planer för omgivande markområden. Gränsen för 

detaljplanen är inte fastställd ännu. I detaljplanearbetet kan ytterligare 

beroenden aktualiseras bland annat klarläggande av behov av teknisk 

försörjning till anläggningen samt dagvattenpåverkan från intilliggande 

områden.  

Investeringarna avseende depån kommer till största delen att ske som 

fastighetsinvesteringar av VGR genom Västfastigheter. Därutöver, 

uppskattningsvis till ca 5–15 % av projektets sammanlagda investeringar, 

kommer Västtrafik att investera i verksamhetsutrustning. Exempel är 

takarbetsplattform, pelarlyftar samt fordonstvätt inklusive reningsverk. 

3.5  Samordning med berörda 

serviceorganisationer 

Projektet ska under kommande projektskeden fortsättningsvis samordnas 

och utformas i dialog med Västfastigheters framtida förvaltning, underhåll 

och drift av depån. 
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3.6  Samordning med andra 

förvaltningar/bolag och externa 

aktörer 

Vid fortsatt utformning av förslaget ska koordinering med andra 

depåprojekt ske samt parallell omvärldsbevakning av existerande och 

eventuella planerade nya depåer. En löpande dialog med brukarna, dvs 

trafikoperatörerna, är också till stor nytta. Brukarna har praktiska 

erfarenheter av verksamheterna på både nya och äldre depåer, såväl 

nationellt som internationellt. 
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4 Förslag till lösning – 

Verksamhet  

4.1  Lösningsalternativ 

4.1.1 Beskrivning av förslagets grundlayout 
Nyckeln till en välfungerande bussdepå handlar framför allt om 

förutsättningarna för och skapandet av en naturlig och väl fungerande 

layout på tomten. Ett effektivt markutnyttjande, tydligt och säkert 

körmönster och ett naturligt samspel mellan markytor och byggnad är 

framgångsfaktorer i sammanhanget. 

Layout på tomten 

Personalparkering placeras längst söderut i området i nära anslutning till 

depåbyggnadens personaldel så att konflikter mellan personal till och från 

parkeringen och busstrafiken kan undvikas. 

Bussdepån föreslås utformas med i huvudsak enkelriktad trafikering för 

bussar i moturs riktning och 100 uppställningsplatser fördelade på fyra 

rader i 90-graders vinkel mot körriktningen. Huvudsaklig körriktning för 

bussar genom depåbyggnadens verkstadsdelar och tvätt/städhall föreslås 

vara från söder till norr så att backande rörelser mot förbipasserande 

bussar vid depåns utfart undviks. 



Västfastigheter genom förvaltningen för fastighet, stöd och service och Västtrafik AB Sida 20 

Transporter till depån föreslås i huvudsak angöra depåns sydvästra hörn i 

en angöringsyta med rundkörningsmöjlighet mellan personalparkeringen 

och servicebyggnaden. 

Samtliga lokalönskemål kan tillgodoses inom servicebyggnaden med 

naturliga samband mellan de olika lokalerna. 

Utrustnings- och kompetensbehov i förändring 

Bussutvecklingen har gått fort under de senaste åren, framför allt avseende 

utvecklingen av helelektriska bussar. Västtrafik har för närvarande störst 

antal elektriska bussar i Sverige. Nu pågår också forskning och utveckling 

av vätgasbussar, vilket eventuellt kan leda till nya förutsättningar på 

depåerna inom ett antal år. 

Elbussar skapar nya krav och förutsättningar för och på depåerna. Det 

krävs höga eleffekter till depåerna. Grundprincipen är att ladda många 

bussar samtidigt, med så kallad depåladdning, med lägre effekter (50 – 200 

kW). Under en kort period var det aktuellt med lösningar för så kallad 

snabbladdning med pantografer (300 – 700 kW), som kan göras på 

depåerna såväl som ute i trafiknätet. Pantograflösningar har minskat, men i 

stället finns snabbladdningsteknik med standardiserade kontakter som når 

upp i effekter om ca 300 kW. Det är effektivt att ha såväl depåladdning som 

snabbladdning på depån.  

    
Depåladdare  
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Nya tekniska koncept ställer också krav på delvis ny utformning och 

dimensionering av depåernas verkstadsplatser och funktioner. Till exempel 

sker avsevärt mer arbete på bussarnas tak, samt annan hantering av 

bussarnas batterier. 

Det krävs också delvis annan kompetens hos verkstadspersonalen. 

Samtidigt finns indikationer på att elbussarna kräver mindre tid i verkstad 

vilket kan påverka behovet av antal verkstadsplatser. 

Bussarnas längder är också under utveckling. Från att historiskt primärt 

varit så kallade normalbussar (12 meter), finns nu ett spann av busslängder 

från 8 – 25 meter. 

Depån kommer med säkerhet att behöva anpassas och förändras under sin 

livstid. Förslaget är framtaget med en medvetenhet om att depån i sin 

utformning över tid måste vara flexibel. 

Det kan framgent uppstå behov av alternativa laddningskoncept, bussarna 

och deras teknik kommer att utvecklas. Detta kan komma att påverka såväl 

byggnaden som depåernas uppställningsområden. 

Personalparkering och parkering för servicefordon ska förses med 

laddningsmöjlighet. 

Skärmtak över bussuppställningsplatser 

I förstudiearbetet har behov av skärmtak över bussuppställningsplatserna 

diskuterats. Skärmtak har ett stort värde för servicepersonal och bussförare 

och är positivt med hänsyn till arbetsmiljön. Skärmtaken skyddar 

laddutrustningen, vilket innebär längre hållbarhet och livslängd för dessa.  

Snöröjning underlättas och solceller kan placeras på skärmtak, vilket bidrar 

till egen elproduktion. Bussdepån kommer att ha skärmtak över samtliga 

bussuppställningsplatser.  

4.2  Ändamålsenlighet  

Ändamålsenligheten i förhållande till behoven är hög i lösningsalternativet. 

Lägets koppling till trafikinfrastrukturen, minimala störningar av 

intilliggande områden och möjligheten till en effektiv layout på tomten är 

nyckelfaktorer för att detta ska uppnås. 

Olika layouter har prövats på tomten. Det valda lösningsalternativet har 

bedömts som mest flexibel och effektiv utifrån trafiksynpunkt. Byggnaden 

får också i detta alternativ den mest naturliga entrésituationen i förhållande 

till ankomstzon och parkering. 
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Layouten kan anpassas så att depån initialt kan byggas med färre 

uppställningsplatser, med möjlighet för senare expansion. I denna förstudie 

har full utbyggnad till ca 100 bussar förutsatts och illustrerats. 

Ändamålsenlighet har även eftersträvats i depåbyggnadens utformning. Val 

av byggnadskonstruktion och material har gjorts för att vara robusta och 

ändamålsenliga utifrån funktion i respektive byggnadsdel och med 

utgångspunkt i hållbart byggande. 

4.3  Proportionalitet och effektivitet  

Förslaget tillgodoser kravet på att minst 70% av uppställningsplatserna ska 

vara 21 meter långa, vilket möjliggör uppställning av såväl normalbussar 

(12 m), boggibussar (15 m) samt ledbussar (18-21 m). 30% av 

uppställningsplatserna ska som minst rymma 15-meters boggibussar. 

    
Ledbuss 21 meter respektive Boggibuss 15 meter 

Förslaget tillgodoser kraven på utrymme för erforderliga 

nätstationer/transformatorer samt laddinfrastruktur för elbussar i 

depåområdet.  

Byggnaden är dimensionerad och effektivt utformad för bussar av olika 

längder med varierande krav på tekniska lösningar. Planlösningen 

säkerställer även en effektiv lokalanvändning med funktionella 

rumssamband och god kommunikation i depåbyggnaden . 
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5 Förslag till lösning – Fastighet  

5.1  Lösningsalternativ 

Detta kapitel beskriver det handlingsalternativ som under förstudieskedet 

valts ut som det mest fördelaktiga alternativet och som således utgör 

förstudiens lösningsalternativ. Två handlingsalternativ har valts bort under 

processen vilka redovisas i kapitel 9. 

5.1.1 Marklayout och trafikrörelser 
Busstrafikeringen på depån sker i huvudsak enkelriktat moturs för att göra 

det tydligt för personal och undvika olyckor. Infart sker längst i norr och 

utfart i mitten av depån norr om byggnaden, till och från Hjällbovägen. 

Trafikering genom byggnaden föreslås när det är möjligt att ske norrut för 

att undvika backrörelser mot trafiken vid bussarnas utfart. 

   
Trafikrörelser på depåområdet med in- och utfart 
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Alla anslutningar mot väg-, gång-, och cykelnät sker på grund av platsens 

topografi mot Hjällbovägen. 

Längst norrut på tomten föreslås en dagvattendamm med fördröjning av 

vattenmassor och möjlighet till snöupplag. 

Oskyddade trafikanter 

Gående på depån till och från uppställningsplatserna hänvisas till utpekade 

gångstråk längs byggnadens fasader och framför 

bussuppställningsplatserna. Passager över trafikströmmar på depån 

markeras med vägmålning för att uppmärksamma förare på att gående kan 

förekomma. 

Fordonsuppställning 

Bussuppställningsplatserna har utformats i 90-graders vinkel mot 

trafikströmmar för att maximera antalet uppställningsplatser mot tomtens 

geometrier. Uppställningsplatserna medger inte genomfartstrafik då 

laddinfrastruktur och gångytor föreslås framför samtliga platser. 

Utformningen medger 100 uppställningsplatser varav 97 ger plats för 21-

meter långa ledbussar och resterande 3 för 15-meters boggibussar. 

Bilparkering/ övrig parkering 

Längst söderut i området placeras in- och utfart till personalparkering, 

angöring för transporter och reserv in-/utfart till depån. 

Personalparkering och inlastning sydväst om depåbyggnaden och entréplatsen 
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100 parkeringsplatser för personbilar placeras längt söderut på depån. I 

närhet till personalparkeringen, innanför depåns skalskydd, placeras 10 

platser för servicefordon. Dessa kan passera skalskyddet via reserv in- och 

utfart söder om verkstadsportarna. 

Framför byggnadens personaldel föreslås ytor för gående, cyklister, 

utomhusmiljöer för personal, cykelparkering och parkering för 

rörelsehindrade (PRH). PRH-platser placeras inom 25 meter från 

respektive personalentré och huvudentré. Ytan kan trafikeras av fordon till 

och från PRH-platserna samt taxi, med vändmöjlighet längst in (norrut) vid 

byggnadens östra hörn. I övrigt regleras ytan med förbud mot fordonstrafik. 

5.1.2 Byggnadslayout 
Byggnaden består av en tvåvåningsvolym för administration, 

personallokaler, utbildning med mera mot sydost närmast Hjällbovägen. 

Mot nordväst tar verkstads- och fordonsvårds hallarna vid med 

kringlokaler, huvudsakligen i ett plan med hög rumshöjd. 

Entrédelen i två plan  

Byggnadens entréfasad vänder sig mot ankomstriktningen från 

Hjällbovägen. En entréplats med grönytor och hårdgjorda ytor ligger 

mellan byggnaden och Hjällbovägen. Byggnaden har en huvudentré och en 

sidoentré mot entréplatsen. Från Hjällbovägen leder flera gångstråk mot 

byggnaden. Personal- och besöksparkeringen ligger i anslutning till 

entréplatsen sydväst om byggnaden. 

Innanför huvudentrén möter man receptionen till höger. Trafikledningen 

ligger innanför receptionen mot bussplan. Vid huvudentrén ligger 

huvudtrapphuset med hiss upp till plan 2. Förarhub och omklädningsrum 

för verkstäder ligger vänster om entrén. Omklädningsrum och 

pausrum/pentry samt kontor för fordonsvård ligger längst in i byggnaden 

vid Tvätt/Städ. Se bilaga A-ritningar Bussdepå Rösered 2023-06-30. 

Kontor för verkstadsdel och pausrum/pentry nås via sidoentrén vid södra 

delen av entréfasaden. Varumottagning med egen ingång ligger i södra 

hörnet med access till smådelslager och verkstadslokaler. 



Västfastigheter genom förvaltningen för fastighet, stöd och service och Västtrafik AB Sida 26 

     
Plan 1, Trafik- och driftledning, Verkstadshallar och Tvätt/Städ 

På plan 2 återfinns de administrativa delarna till höger om 

huvudtrapphuset. Utbildningslokalen ligger till vänster om trapphuset 

mittemot omklädningsrum för bussförare. Längre ut till vänster är matsal, 

lounge och konferensrum placerade, vilka också nås via sidoentrén. Intill 

matsalen finns en större uteterrass i söderläge. Teknik-/fläktrum är 

placerade mot verkstadshallarna samt mellan Verkstad och Tvätt/Städ på 

plan 2. 

     
Plan 2, Administration, Utbildning, Konferens, Matsal mm 
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Verkstäder mm 

De åtta verkstadshallarna är 24 m långa, två i fil efter varandra med 

genomkörningsmöjlighet och portar mot sydväst och nordost. Detta skapar 

maximal flexibilitet för verksamheten och möjlighet att serva fordon upp till 

21 meter. 

Längdsektion 

Den invändiga takhöjden i hallarna dimensioneras så att takarbeten kan 

utföras på en buss med full vägnätshöjd och så att en sådan buss också kan 

lyftas för underredesarbeten. 

 

Dimensionerande sektioner för verkstadshallar 

Hallar för städning och tvättning av bussarna är avdelade från 

verkstadshallarna med en tvåvåningsdel innehållande servicelokaler till 

hallarna i markplan och teknikrum/fläktrum för verkstäder på det övre 

planet. 

Byggnaden har lutande tak över personal- och administrationsdelen mot 

sydost och över verkstadsdelen lutar taket mot nordväst. Längst ut avslutas 

byggnaden med en lägre del innehållande containerrum, miljörum och 

servicelokaler samt pausrum och kontor för Tvätt/Städ. Angöring till 

containerrum och miljörum samt en del av servicelokalerna och 

teknikrummen sker utifrån. 
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5.1.3 Gestaltning 

Landskapsgestaltning 

Höjdsättningen av bussdepån är utformad som ett relativt plant 

markområde som ligger på en nivå mellan ca +81,5 till ca +82,5 m ö.h.  I 

väster ligger krönet för den sluttning som ansluter till Grusåsvägen. I öster 

följer bussdepån Hjällbovägen som varierar mellan +79,9 och +81,6 m ö.h. 

Den nuvarande gång- och cykelvägen, som idag ligger någon meter under 

Hjällbovägens marknivå kommer att behöva höjas så att vägen följer 

Hjällbovägens profil.  

I den studie som har genomförts har höjdsättningen anpassats till 

omgivande mark. I förstudien har det arbetats fram två olika alternativ 

gällande höjdsättning. Dessa alternativ har studerats med hänsyn till 

anslutning till omgivande marknivå, ingrepp i den tidigare deponin samt att 

reducera mängden överskottsmassor som behöver tas bort.  

Höjdsättningen har därför utmynnat i att placering av huvudbyggnaden bör 

ligga på en höjd av +0,5 över nuvarande marknivå. Det innebär att det 

översta marklagret som ska avlägsnas inte behöver göras djupare än ca 1 

meter mot dagens nivå. 

Sektion genom depåområdet mot slänten i väst  
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Sektion genom depåområdet med dagvattendammen 

Sektion genom depåområdet mellan byggnaden och Hjällbovägen 

Huvudbyggnaden med kontor, personalutrymmen och verkstäder är 

placerad centralt på depån med ett entréområde som vetter mot 

Hjällbovägen. Bussdepån och personbilsparkering föreslås utformad med 

ytbeläggning av asfalt. Markytor nära entréer och uteplatser föreslås ha 

ytbeläggning av betongmarksten med inslag av natursten. 

I området finns tre platser för utomhusvistelse. Den första av dessa ligger i 

anslutning till huvudentrén som är vänd mot sydost och Hjällbovägen. Den 

andra ligger på byggnadens västra sida där det finns en utgång från 

personalutrymmen. Dessutom finns en tredje uteplats på plan 2 i 

byggnaden, en uteterrass som vetter mot sydväst.  

I bussdepåns nordvästra del föreslås placering av en dagvattendamm för 

rening och fördröjning av dagvatten. I dagvattenanläggningen integreras 

anpassad markvegetation. Dammen ska ges ett ordnat intryck där särskilt 

anpassad vegetation kan växa och skapa en grön miljö med årstidsväxlingar 

av blommande växter. 
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Situationsplan med föreslagen vegetation och markbehandling 

Entréområdet till bussdepån föreslås utformas med en enkel och robust 

utformning som uppfyller funktionella och estetiska krav enligt VGR:s 

handbok för utemiljö. Här kan den tidigare markanvändningen med 

täktverksamhets manifesteras med planteringar som inramas med låga 

murar som byggs upp av sprängsten och erbjuder sittmöjlighet. Föreslagna 

konstruktioner med pergola och cykelskärmtak föreslås utformas av virke i 

kraftig konstruktion som tillsammans med murar och beläggningar av 

betongsten och natursten ger solid karaktär. 

Utemiljöns utrustning föreslås utformas med enhetlig design och 

sammanhållna materialval som anknyter till verksamheten och byggnadens 

arkitektur. I fortsatt detaljutformning ska utrustningen anpassas till de 

riktlinjer avseende funktion och materialval som tagits och utarbetats av 



Västfastigheter genom förvaltningen för fastighet, stöd och service och Västtrafik AB Sida 31 

VGR. Skalskyddet med stängsel och grindar placeras i fastighetsgräns med 

ett formspråk och materialval som är kopplat till föreslagna skärmtak vid 

bussuppställningen. 

Bussdepån ligger i ett naturområde som förbinder Hammarkullen med 

Angereds centrum där bussdepån kommer att fungera som en länk mellan 

dessa tre miljöer. Samtidigt kan framtida bebyggelseutveckling med 

förtätning skapa förutsättningar för en mer stadsmässig karaktär utmed 

Hjällbovägen. 

Vegetationen i och omkring bussdepån har flera funktioner. Den ska bidra 

till en inramning av verksamheten som gör den representativ. Vegetationen 

ska också bidra till att skapa ekosystemtjänster som kan vara en länk för 

biologisk mångfald och läka det sår som den nuvarande deponin 

åstadkommit. Därför föreslås att depån synliggörs och omges med i form av 

ängsmark med träd- och buskplanteringar som har en likvärdig karaktär 

som det omgivande landskapet där många passerar. 

Inom bussdepån föreslås lägre buskage med prydnadsbuskar och träd med 

en natur lik karaktär och artrikedom. Vegetationsytorna vid entrézonen och 

uteplatserna föreslås få en högre standard med friväxande häckar och 

inslag av blommande perenner och buskar som ger ett mer ombonat och 

välskött intryck. Entréområdet föreslås utformas med ordnad och 

representativ parkkaraktär där blommande växter exponeras mot 

huvudbyggnaden och Hjällbovägen. 

Fågelperspektiv av entréplatsen från sydost 
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Byggnadsgestaltning 

Inspiration har hämtats från platsens natur- och kulturhistoriska miljö. 

Rösered som är en del i Angered och Nordöstra Göteborg har en gång i 

tiden varit jordbruksmark. Depåområdet har tidigare varit en grustäkt. 

Fasadytans gestaltning och kulörsättning tar fasta på platsens 

förutsättningar.  

Entréfasaden med huvudentrén mot Hjällbovägen 

Depåområdet utgör en relativt storskalig miljö. Byggnadens entréfasad och 

entréområdet utformas till en mer intim och välkomnande miljö med 

småskalighet i byggnadens fasadgestaltning och landskapsutformning. 

Det har lagts stor vikt på att byggnaden och entréplatsen utformas med ett 

gemensamt koncept. Entréfasaden och entréplatsen skapar en 

sammanhängande helhet där fasaden bildar en fond för landskapet framför. 

Gångstråk leder till byggnadens entréer och delar upp entréplatsen till flera 

rum och vistelseytor. Den relativt stora och långa fasaden delas upp i 

flera ”sektioner” både i form och mönster för att upplevelsemässigt skapa 

en mindre skala. Entréfasaden utgörs av fasadskivor med grafiska motiv. 

Delar av de mönstrade fasadskivorna föreslås vara av perforerad plåt, vilket 

skapar en levande fasad med ljus som silar genom plåten på dygnets mörka 

timmar.  

Fasadytan kan bilda plats för integrerad konst. Lokal förankring föreslås 

som teman för konstnärlig utsmyckning. 

  
Referensexempel visande grafiska mönster i olika typ av fasad; perforerad plåt, 

cementfiberskivor och grafisk betong 
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Fasad mot sydväst 

                           
Fasad mot nordväst 

Fasad mot nordost 

Bussdepå Rösered sedd från söder  

  
Vy mot entréområdet från söder                 Depåbyggnaden och -området från sydost 



Västfastigheter genom förvaltningen för fastighet, stöd och service och Västtrafik AB Sida 34 

5.1.4 Tekniska lösningar 

Dagvattenhantering 

Största delen av fastigheten kommer utgöras av hårdgjord, körbar yta för 

uppställning och in-/utkörning av fordon. Dagvattnet från ytorna kommer 

till stor del att samlas upp via rännstensbrunnar och ledas vidare via 

ledningar till fördröjnings- och reningsanläggningar. 

En dagvattendamm och ett underjordiskt sedimentationsmagasin med 

filterkassett och frekvent utbytt filter föreslås anläggas i nordvästra delen av 

planområdet. Vattnet från planområdet leds till dagvattendammen via 

dagvattenledningar. Efter fördröjning och rening i dammen leds vattnet till 

sedimentationsmagasin för ytterligare rening. Därefter leds vattnet till 

fastighetens dagvattenservis. 

Grundläggning av byggnad 

Med hänsyn till stor sättningsrisk i fyllnadsmassorna planeras blivande 

byggnad grundläggas med stödpålar slagna till fast botten. Eventuellt kan 

det inom vissa områden vara svårt att slå pålar på grund av hinder i mark 

(järnskrot eller liknande), vilket kan medföra en ökad risk för bortslagna 

pålar eller behov av annan påltyp så som exempelvis borrade pålar. 

Särskild hänsyn vid vibrationsalstrande arbeten, schakt och 

pålning. 

Fastigheten berörs av anläggningar som inte får påverkas av 

nybyggnationen. Under förstudieskedet har dialog hållits med Kretslopp 

och vatten (KoV), Göteborgs stad. KoV har gett restriktioner och direktiv 

avseende grundläggningsmetoder etcetera KoV ser inget hinder för 

byggnation under förutsättning att restriktionerna följs. 

Genom fastigheten i riktning sydväst mot nordost finns idag 

tunnelanläggningar i berget som inte får påverkas av nybyggnationen. 

Under förstudieskedet har nedanstående förhandsbesked erhållits från 

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad. 

Enligt förhandsbesked ovan ska projekterade handlingar skickas på remiss 

till Kretslopp och Vatten. I förstudieskedet har inte detaljerade handlingar 

upprättats, men i nästa projektskede bör en tidig pål- och schaktplan 

översändas till KoV för att inte få eventuella styrande synpunkter i för sent 

skede. 

Byggnadsstomme 

Vertikalt bärverk utförs primärt med stålpelare med pelarrader mellan 

vartannat verkstadsfack. Med denna pelarlösning möjliggörs att ha en 14 
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meter lång traversbalk som betjänar två intilliggande verkstadsfack, vilket 

tillgodoser Västtrafiks kravställning. Horisontellt bärverk i yttertak utförs 

med limträbalkar och ovanliggande KL-träskivor av korslimmat trä. 

Mellanbjälklag bör i huvudsak gå att utföra med KL-träbjälklag, men för 

utrymmen med höga akustikkrav så som teknikrum förutsätts tungt 

bjälklag i betong. 

Ytterväggar utförs med KL-träskivor, utanpåliggande isolerskikt, luftspalt 

och fasadskiva. 

Med det beskrivna stomvalet enligt ovan nås klimateffektiva lösningar men 

samtidigt nyttjas materialens egenskaper på ett effektivt sätt. 

 

Längdsektion konstruktion 

 

3D vy konstruktion 

Teknisk försörjning 

I samband med framtagandet av en ny detaljplan kan kommunala projekt 

eventuellt komma att identifieras, såsom till exempel utbyggnad av gata, 

utbyggnad av dagvattennätet, ledningsägares flytt/rivning av kablar och 

utbyggnad av VA. Kommunen har hittills inte meddelat några konkreta 

planer för omgivande markområde. 
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I dialog med Göteborg Energi har det bekräftats att området inte kan 

försörjas med fjärrvärme. Fastigheten planeras således för uppvärmning 

med bergvärme. Göteborg Energi gör bedömningen att elnätet har goda 

möjligheter att försörja fastigheten med tillräcklig eleffekt. 

I vidare utredningar inom detaljplanearbetet behöver man fastställa om 

fastigheten kan anslutas till det allmänna nätet för fastighetens 

sprinkleranläggning. Sprinklertanken är placerad nära servicebyggnadens 

västra hörn norr om personbilsparkeringen. 

5.1.5 Överensstämmelse med Västra 

Götalandsregionens horisontella krav  

Miljö- och klimatmål 

Bussdepå Rösered har som mål att uppnå de krav som Västfastigheter 

ställer med avseende på energi och miljö. Processer och konstruktioner som 

kan minimera materialåtgång, mängden restprodukter och 

energianvändning kommer att tillämpas. 

Det är väsentligt att man under projektets senare projektskeden tillgodogör 

sig ny teknisk och innovation avseende hållbarhet. I förstudien planeras 

följande åtgärder för att minska projektets energi-, klimat- och 

miljöpåverkan: 

• Optimering av markhöjder med syftet att balansera massor 
och minska behov av masshantering inom markområdet. I 
förstudien har detta studerats översiktligt men bör 
studeras ytterligare i kommande faser. 

• Solcellsanläggning på servicebyggnadens tak och på 
skärmtaken. 

• Val av stomme och andra klimatbelastande materialval görs med 

hänsyn till att klimatmåltalet 193 kg CO2ekv/m2 BTA uppfylls.  

• Val av prioriterade produkter görs utifrån projektspecifikt mål för 

återbruk. Definieras vidare i nästa projektskede. 

• Arbeta i enlighet med Miljöbyggnad 4.0 och eventuellt certifiera.  

• Ambition att i projektet fortsatt minimera användning av 
betong och andra material med stor miljö- eller 
klimatpåverkan.  

• Projektet projekteras för låg energianvändning i enlighet 
med VGR:s energimålsättningar.  

• Projektet ska även i nästa projektskede utreda möjligheten 
att återvinna värmeöverskott från bussladdning till 
byggnadens uppvärmning. I nästa projektskede kommer 
möjlighet att återanvända regnvatten till busstvätten att 
utredas.  
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Säkerhet och beredskap  

Kollektivtrafik utgör samhällsviktig verksamhet. En samhällsviktig 

verksamhet är av sådan betydelse att bortfall av eller svår störning i 

verksamheten skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och 

hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden. 

Västra Götalandsregionen har utpekat ett antal verksamheter som 

samhällsviktiga. I dessa ingår bland annat Västtrafik samt Fastighet, stöd 

och service.  

För Västtrafik innebär det bland annat ansvar för att kunna upprätthålla 

prioriterad kollektivtrafik inom regionen. Detta skapar behov av såväl 

säkerhets- som beredskapsfunktioner på depåerna.  

Säkerhetsfunktioner kan exemplifieras med skalskydd, larmsystem etcetera 

Beredskapsfunktioner utgörs till exempel av reservkraft och andra 

försörjningsfunktioner.  

Avseende beredskapsfunktioner har behov av reservkraft till 

trafikledningsfunktion hanterats i denna förstudie.  

I kommande etapp av projektet kommer andra behov av funktioner inom 

områdena säkerhet och beredskap att identifieras, projekteras, kalkyleras 

och eventuellt beslutas. 

Standard för fysisk tillgänglighet 

Tillgänglighetskrav enligt VGR, Riktlinjer och standard för fysisk 

tillgänglighet gäller för projektet. 

Vissa lokaler i depåbyggnaden friskrivs från kraven på tillgänglighet 

eftersom kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som 

lokalen är avsedd för (enligt PBL kap 8 §6.1. Undantag från utformnings- 

och egenskapskraven på byggnadsverk). 

Detta gäller bl a verkstad för el/takarbeten, Kalibreringsrum och Städrum. 

5.2  Ytor 

• Fastighetsarea ca 34 000 kvm 

• Byggnadsarea (”fotavtryck”):  ca 3 460 kvm 

• Nybyggnadsarea (våningsyta BTA): ca 4 810 kvm 
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6 Tidplan och fortsatta åtgärder 
Efter ett eventuellt godkänt inriktningsbeslut kommer 

genomförandeplanering att påbörjas och således framtagande av en 

programhandling och systemhandling. Efter ett eventuellt godkänt 

genomförandebeslut tas bygghandling fram och en upphandling och 

sedermera produktion kan påbörjas. Bussdepå Rösered har som 

målsättning att vara klart under Q2 2030.  

Bygglovsprocessen planeras till 2026, efter att ett eventuellt godkänt 

genomförandebeslut erhållits och ny detaljplan vunnit laga kraft.    

Göteborgs Stads, som idag är fastighetsägare, har hittills inte förmedlat 

några planerade arbeten på eller bredvid fastigheten där bussdepån 

planeras. Vidare är det ej bekräftat när detaljplanearbetet kommer att 

påbörjas I tidplanen har ett antagande gjorts utifrån den dialog som förts 

på tjänstemannanivå mellan Göteborgs Stad och VGR under 

förstudieskedet. 

Markförvärvet planeras att handläggas under 2026. 

Preliminär tidplan  

  



Västfastigheter genom förvaltningen för fastighet, stöd och service och Västtrafik AB Sida 39 

7 Förslagets ekonomiska 

konsekvenser 

7.1  Investeringsutgifter 

Uppskattad investeringsutgift i aktuellt kostnadsläge (fast pris): 

• Belopp för fastighetsinvesteringen: 568 mnkr inkl. 
markförvärv  

• Belopp för verksamhetens följdutrustning: 30 mnkr 

• Belopp för konstnärlig utsmyckning: 5,28 mnkr 
 

Uppskattad utbetalningsplan fördelat per år: 

År Investeringsutgift för fastighet 

2022 1,5 mnkr 

2023 1,5 mnkr 

2024 4 mnkr 

2025 16 mnkr 

2026 70 mnkr 

2027 150 mnkr 

2028 150 mnkr 

2029 131 mnkr 

2030 1 mnkr 

2031 1 mnkr 

2032 0,5 mnkr 
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2033 0,5 mnkr 

2034 1 mnkr 

 

År Investeringsutgift för 

verksamhetens följdutrustning 

2028 15 mnkr 

2029 15 mnkr 

 

 

År Investeringsutgift för konstnärlig 

utsmyckning 

2026 0,28 mnkr 

2027 1 mnkr 

2028 2 mnkr 

2029 2 mnkr 
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7.2  Driftekonomiska konsekvenser – 

hyra 

Ägarstyrda fastighetsinvesteringar för kollektivtrafikfastigheter ska 

bekostas helt genom självkostnadshyra och medför därmed en 

hyreskostnad för berörd hyresgäst, enligt hyresmodell för 

kollektivtrafikfastigheter. 

• Avskrivningsperiod: 30 år 

• Avtalstid för hyra: 30 år 

• Preliminär hyra/år vid nybyggnation: 27 450 000 kr 

7.3  Finansiering av driftskonsekvenser 

av planerade investeringar 

Västtrafik arbetar med långsiktiga strategier och planer för att säkerställa 

att satsningar och utveckling ligger i linje med de ambitioner som finns med 

kollektivtrafiken i Västra Götaland. De stora kostnaderna i dessa 

utvecklingsplaner är ofta kopplade till ny trafik, ökad kvalitet samt till 

exempel utbyggd infrastruktur. 

Åtgärder och investeringar är hänförliga till särskilda strategier och 

målbilder, i det här fallet VGR:s lokalförsörjningspolicy respektive 

Västtrafiks målbild för strategiska bussdepåer. De båda styrdokumenten 

har innebörden att huvudinriktningen ska vara att VGR äger depåer 

för buss i de större städerna om marktillgången är begränsad. 

Målbilder och vad inriktningen ska vara för kollektivtrafiken i stort 

sammanställs i Trafikförsörjningsprogrammet, där också en översiktlig 

ekonomisk utblick t o m 2035 tas fram för att redovisa de ökade behov av 

driftsbidrag som bedöms för den ambition med kollektivtrafiken som 

beslutas i programmet. Denna ekonomiska bedömning görs på ett 

översiktligt sätt över kostnadsutveckling inklusive kostnadseffekten för de 

investeringar som blir följden av de strategiska målbilderna. I den 

ekonomiska utblicken bedöms också resandeutveckling samt utvecklingen 

för biljettintäkter som i sin tur också påverkar behovet av ökat driftsbidrag. 

Investeringen i Depå Rösered bedöms tas i bruk 2030. Investeringen ingår 

som en större strategisk satsning för att i enlighet med fastlagd depåstrategi 

skaffa oss rådighet över depåsituationen i Göteborg. Den strategiska 

satsningen är viktig för att säkerställa effektiv trafikering och möjligheterna 

till elektrifiering av stadstrafiken i enlighet med Miljömålsättningarna i 
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regionen. Driftseffekterna är medtagna i den ekonomiska utblick som finns 

redovisad i Trafikförsörjningsprogrammet.  

Driftskostnaden för Investeringen i Rösered bedöms dessutom kunna 

hanteras inom Västtrafiks löpande prioritering om de ekonomiska 

förutsättningarna avviker från det som bedömts i 

Trafikförsörjningsprogrammet. 

Utöver detta bedöms ingen särskild höjd ersättning bli aktuell kopplat till 

investeringen. 

7.4  Övrigt  

• Nedlagda kostnader för förstudie: 2,5 mnkr 

• Uppskattad kostnad för program- och systemhandling: 20 
mnkr 
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8 Risker och riskhantering  
I samband med den nya detaljplanen för fastigheten kommer planarbetet 

att klarlägga förutsättningarna för fastigheten. I dagsläget kan projektet 

inte klarlägga alla förutsättningar då det behöver ske tillsammans med 

Göteborg Stad. I förstudien har projektet hanterat detta genom att utföra 

dagvattenutredning inom fastigheten samt geotekniska och 

markmiljötekniska utredningar. Men det kommer att krävas ytterligare 

utredningar i kommande detaljplanearbete för att kommunen ska kunna 

besvara uppkomna frågor. 

Dagvatten- och skyfallshantering 

Då en bussdepå består av en större mängd hårdgjord yta medför det behov 

av omhändertagande av en stor volym dagvatten. Möjligheterna till 

infiltration är begränsade. I den fortsatta planeringen och 

detaljplanearbetet behöver dagvatten- och skyfallshantering utredas 

tillsammans med Kretslopp och Vatten. Varje fastighet ansvarar för 

omhändertagandet av det egna dagvattnet. 

Vattenskyddsområde 

Vattenskyddsområden är till för att skydda grundvattnet från föroreningar. 

Ny bebyggelse och infrastruktur inom en grundvattentäkt medför en ökad 

risk för att kvalitet och/eller kvantitet hos grundvattnet påverkas negativt. 

Risk för minskad kvantitet kan bestå av att ytor där nederbörd tidigare har 

infiltrerat och bildat nytt grundvatten görs hårda (till exempel 

asfaltering  eller stenläggning). Om dagvattnet leds bort ur 

infiltrationsområdet minskar också grundvattenkvantiteten. Å andra sidan 

kan grundvattnets kvalitet försämras om förorenat dagvatten (till exempel 

dagvatten från hårt trafikerade vägar) tillåts infiltrera. Det förorenade 

och det rena dagvattnet ska hållas separerat så långt som det är möjligt. 

Bussdepå Rösered ligger delvis inom vattenskyddsområde, se blå markering 

i bilden nedan. Detta ställer högre krav på hur dagvatten inom planområdet 

hanteras. 
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Vattenskyddsområde, blåmarkerad yta 

Skyddsåtgärder för exploatering inom vattenskyddsområden:   

• Dagvattenledningar och spillvattenledningar (huvud- och 
servisledningar) ska utföras så att kontroll av tätheten 
(provtryckning) kan ske. 

• Vid nyanläggning av ledningar ska tillses att ledningsgravens 
kringfyllnad inte fungerar som dräneringsstråk för omgivande 
mark- och grundvatten från ett område med lägre sårbarhet till ett 
område med högre sårbarhet. 

• Dagvatten från bussuppställningsplatser och parkeringsytor ska 
förhindras infiltrera i mark och ska föras ut från 
vattenskyddsområdet via täta ledningar. Asfalten i området ska vara 
tät (typ Densiphalt alt underliggande geomembran). 

• Infiltration av takavloppsvatten ska ske om markens egenskaper 
således tillåter infiltration. Genomsläpplighet är hög inom Bussdepå 
Rösered, se bild nedan.  

  
Utdrag från SGU:s genomsläpplighetskarta. Källa SGU, 2023. 
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Deponigas 

Förekomst av deponigas har konstaterats vid utförda mätningar på 

deponin. I dagsläget kan deponigasen avgå till luften, och sannolikt till viss 

del oxidera till koldioxid när gasen tagit sig genom det ytligaste marklagret. 

På den planerade bussdepån kommer en större del av området asfalteras 

och en byggnad anläggas. Detta gör att gasen inte längre kan ta sig ut i 

luften på samma sätt, utan riskerar att ansamlas under byggnaden och 

asfalten.  

För att gas ska kunna ansamlas och utgöra en risk för explosion krävs ett 

slutet utrymme, till exempel ett rum i en byggnad. Därmed krävs åtgärder 

för byggnaderna med anledning av gasförekomsten och de förändrade 

förhållandena på platsen med stora hårdgjorda ytor. De åtgärder som är 

aktuella är av typen strukturella barriärer, ventilation och gastäta 

membran.  

För bussuppställningsytan (utomhus) som planeras krävs inga åtgärder, då 

deponigasen snabbt späds till nivåer som inte utgör en risk i fria luften. Det 

skulle dock kunna uppstå höga halter av brännbara gaser i brunnar eller 

liknande installationer nära marknivå, vilket bör tas hänsyn till i den vidare 

planeringen och projekteringen.   

På grund av förekomst av metan och koldioxid bör källare eller andra slutna 

utrymmen under mark inte anläggas. Skulle det ändå vara aktuellt krävs 

ytterligare utredning kring behov av skyddsåtgärder. Detta eftersom risken 

för ansamling av gas är större under mark, där gas finns runt om utrymmet 

och skulle kunna tränga in både genom väggar och golv.  

Sammanfattningsvis bedöms det vara möjligt att bygga på platsen utifrån 

risker med deponigas, men det blir nödvändigt att vidta åtgärder för att 

minska risken för explosion/brand. 

Konceptuell modell över deponin, nuläge. Gasens migrationsvägar syns som röda pilar. 
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Saneringsbehov 

Då markområdet för den planerade bussdepån historiskt använts som 

deponi kan det innebära att fastigheten har ett saneringsbehov. Hur stort 

detta behov är och hur kostsamt saneringsarbetet kan komma att bli är i 

dagsläget okänt. Detta är något som får utredas i kommande projektskeden 

tillsammans med Göteborgs Stad som är fastighetsägare och sedermera 

ansvarig för den förorenade marken. Detta blir aktuellt att utreda i 

samband med att ett eventuellt detaljplanarbete påbörjas.  

Kollektivtrafikens utveckling 

Kollektivtrafikens utveckling, avseende såväl antalet bussar som teknisk 

utveckling rörande bussarnas storlek, drivmedelsslag etcetera är ytterligare 

en risk som kan förändra förutsättningarna för projektet, vilket i sin tur kan 

påverka projektets omfattning, utformning och kostnader. Fortsatt 

omvärldsbevakning är därför angeläget i den kommande processen. 

Detaljplanearbete 

I detaljplanearbetet kan ytterligare beroenden aktualiseras. En risk för 

projektet är om den kommande detaljplanen skulle överklagas. Det skulle 

kunna medföra förskjutningar i tidplanen för projektet och det kommande 

bygglovet. 
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9 Handlingsalternativ  
Tre alternativa lösningar har tagits fram och utvärderats av projektgruppen. 

Utvärderingen har skett i matrisform med bedömda alternativskiljande 

aspekter: stadsbyggnadsperspektiv, byggnadens funktion, 

landskapsplanering, dagvattenhantering och geoteknik samt angöring, 

buss-, personbils- och gång-/cykeltrafik. 

Under den större delen av förstudiens framtagande var förutsättningen att 

depån skulle anpassas mot gällande stadsplan från 1974. I den stadsplanen 

var depåbyggnaden endast möjlig att placera inom en begränsad yta med J-

område. När förutsättningen i stället blev att en ny detaljplan skulle tas 

fram togs beslutet att flytta depåbyggnaden och området i det valda 

lösningsalternativet (alternativ 1) närmare Hjällbovägen och att göra 

mindre justeringar då stadsplanens områdesgränser inte längre skulle bli 

begränsande.  

Samtliga alternativ har uppfyllt kraven för en fungerande bussdepå. Det 

valda lösningsalternativet har i slutänden bedömts ha bästa förutsättningar 

av följande skäl: 

• Depåbyggnadens placering i förhållande till Hjällbovägen; 
Ankomst och tillgänglighet för gående och cyklister. 

• Annonseringsvärdet; Närhet och öppenhet mot 
Hjällbovägen. 

• Byggnadens orientering; kontorsdelens placering utifrån 
utblickar och solljusförhållanden. 

• God anslutning och utrymme för varuleveranser samt 
hämtning och inlämning av containrar. 

9.1  Bortvalda alternativ  

Nedan redovisas de två alternativen med redogörelse av de svagheter som 

lett till att de valts bort under processen. 

Alternativa placeringar av depåbyggnad 

Områdesuppdelningen i stadsplanen och till viss del även tomtens geometri 

och topografi möjliggjorde tre tänkbara placeringar av byggnaden som 

kallats alternativ 1, 2 och 3. Alternativ 1 är den valda placeringen i 

föreslagen utformning med byggnaden placerad i söder och med kortsidan 

mot Hjällbovägen.  

I alternativ 2 placerades byggnaden i söder likt alternativ 1 men med 

långsidan mot Hjällbovägen, se figur nedan.  
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Utformningsalternativ 2. Depåbyggnaden placerad i söder med långsida mot 

Hjällbovägen. 

Alternativ 2 har vissa fördelar jämfört med det valda lösningsalternativet 

eftersom ingen genomfartstrafik med bussar sker framför 

verkstadsportarna. De två alternativen liknar varandra till stor del i hur 

trafikeringen på depån styrs men skiljer sig framför allt i hur byggnaden är 

placerad. Alternativet valdes bort eftersom byggnadens placering i 

alternativ 1 möjliggör en bättre gestaltning av depån mot Hjällbovägen, 

enklare hantering av inomhusklimatet och en smidigare angöring för 

transporter.  

I alternativ 3 placerades byggnaden i stället längst norrut i J-området med 

långsidan mot Hjällbovägen för att få plats, se figur nedan. 
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Utformningsalternativ 3. Depåbyggnaden placerad i norr med långsida mot 

Hjällbovägen. 

Alternativ 3 valdes bort eftersom tomtens geometri innebär att 100 

bussuppställningsplatser inte gick att anordna på ett rimligt sätt. 

Bland annat uppstod konfliktpunkter mellan bussar körande mot 

utfarten och till verkstadsplatserna.  Alternativet är också svårt att 

gestalta på ett bra sätt mot Hjällbovägen och innebär att 

utomhusytorna för personalen hamnar i norrläge. Dessutom ligger 

depåbyggnaden och entrén långt ifrån kollektivtrafiken och 

hållplatslägen. 
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10 Organisation och 

Deltagare 

Styrgrupp: Taktisk styrgrupp bussdepåer  

För Västtrafik: Johan Tallhage, depåstrateg buss, kravställare 

För Västfastigheter: Helene Borefjord, fastighetsutvecklare 

 

Projektgrupp: 

Västtrafik: Johan Tallhage, depåstrateg buss, kravställare 

Västfastigheter: Helene Borefjord, fastighetsutvecklare, projektägare 

 

Konsulter (uppdragsansvariga): 

 Pekka Leppänen, Sweco Architects, arkitekt 

 Dan Setterberg, Sweco, landskapsarkitekt 

 Pontus Ahlström, Sweco, trafikplanering 

 Karl-Johan Olsson, ELU, konstruktör 

 Christoffer Persson, BK beräkningskonsulter, kalkylator 

 Daiva Börjesson, Sweco, dagvattenutredning 
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11 Bilagor; ritningar, 

illustrationer, skisser mm  
 

• Dagvattenutredning_Förstudie Bussdepå Rösered, daterad 
230630 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning och 
gasmätning bussdepå Rösered, daterad 2022-04-20 

• Lokalprogram bussdepå Rösered, daterad 2023-06-30 

• A-ritningar bussdepå Rösered, daterad 2023-06-30 

• PM Förstudie bussdepå Rösered Gestaltning Arkitektur och 
Landskap, daterad 2023-06-30 

• PM Trafik bussdepå Rösered, daterad 2023-06-30 

• PM Förstudie, Bussdepå Rösered, Mätteknik – 
Volymberäkning, GH, daterad 2023-06-30 

• Kalkylunderlag stomme bussdepå Rösered, daterad 2023-
03-31 

• Bussdepå Rösered_Markteknisk undersökningsrapport 
(MUR), Geoteknik, daterad 2022-04-14 

• Bussdepå Rösered_PM Geoteknik, daterad 2022-04-14 
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